
附件1

安徽理工大学大学生创新创业训练计划项目实施流程表

	时间节点
	工作内容

	当年3月
	1、学校启动项目课题征集工作。

2、学生根据个人兴趣爱好和专业特点拟出课题并向学院提交。

	4月
	1、各学院对征集的课题进行评审，确定拟资助课题。

2、根据课题的要求成立项目组，确定指导教师。

3、组织项目组填写申报书。

	5月
	1、学校汇总，确定拟资助项目，进行公布。

2、项目组提前开展预研工作。

	5-7月
	按省教育厅下达的文件要求上报资助项目，待审批。

	7-12月
	1、项目组开展项目研究工作。

2、项目审批结果下达。

	次年3月
	1、经费下达，项目按计划实施，自项目审批后一年内结题。

2、开始办理经费报销工作。

	5-6月
	项目中期检查

	10-12月
	开展项目交流

	12月
	项目结题验收，评选优秀项目。

	第三年3月
	1、学校颁发优秀项目证书和结题证书。

2、学校向教育厅上报项目总结。


注：1. 大学生创新创业训练计划项目从课题征集到结题约两年时间，其中在省教育厅下达批文后一年内应完成课题研究并进行验收。

    2. 为了保证项目组成员在校期间顺利完成项目研究，三年级学生作为项目负责人申报的项目必须有一年级或二年级的学生作为本项目组成员。

3. 在学校公布拟资助项目后，各项目组可以及时开展预研工作。


